内部开发方案 • v1.0

知识库 RAG
两天冲刺开发方案

今天 + 明天 | 目标：安全演示版，可内部试用

原则：先堵风险，再补证据；两天不追求全部功能。

先看结论

两天完成的是“安全补丁版”，不是全部五批。

今天：堵住乱承诺、假引用、追问不核验。

明天：补齐关键证据、历史资料不阻断、跑完回归。

不做的：关键词索引、表格、产品过滤、自动训练，留到下一版。

两天交付什么

今天	明天	两天后
3 个必须修的漏洞	**证据补全 + 发布包**	**可演示、可灰度**
先让系统不乱承诺	再让资料尽量完整	不是全量上线

测试邮件全程使用 mock 通道，不会发给真实客户。

今天 • 10 月 26 日

今天：先堵住会乱承诺的口子

今天只做一件事：让没有依据的话，不能出现在可发送正文里。

今天的排期

时间	做什么	谁	完成标志
09:00–09:30	冻结版本、备份、测试环境改成假邮件	你 + B	不能真发
09:30–12:00	把 3 个必须修的漏洞写成会失败的测试	A	测试先红
13:00–15:00	修“核验失败还保留原稿”	A	原稿不进发送区
15:00–16:30	修“无效引用提前放行”	A	所有引用查完才通过
16:30–18:00	合并工具证据 + 主题核验 + 发送门禁	A + B	追问也核验
18:00–19:00	高风险审核最小版（复用现有审核页）	你 + A	未批不能发
19:00–21:00	回归测试、修回归	A + B	今天验收通过

今天必须过

- □ 核验失败、超时、断网时，正文没有未核实承诺。
- □ 真假引用混在一起，不能算“有依据”。
- □ 主题和正文都核验，主题不能只查长度和数字。
- □ 追问中工具查到的证据，进入最终审核记录。
- □ 高风险未批，不能发送；测试邮件真实发送 0。

今天的产出

一个能安全演示的版本：可能还会漏证据，但不会把没依据的承诺放出去。

如果今天 3 个漏洞没过，明天不要进入证据开发，先修漏洞。

明天 • 10 月 27 日

明天：把证据补齐，做成可发布版本

明天只做一件事：让查到的资料尽量完整，让历史资料不再把查询搞崩。

明天的排期

时间	做什么	谁	完成标志
09:00–11:00	命中窗口补前后窗口 + 脚注/整节兜底	B	价格/交期条件不丢
11:00–12:00	历史 129/500 条只警告，不阻断	B	正常查询能返回
13:30–15:00	审核/核验用完整证据，模型用精简版	A + B	引用位置不丢
15:00–16:30	回归 + 故障注入 + 权限测试	QA + A	关键场景全过
16:30–17:30	全链路假邮件测试 + 发布包/回滚	B	0 真实发送
17:30–18:00	最终验收、写限制说明	你	签字 / 不签字

明天必须过

- □ 多条件问题：价格 + 交期、MOQ + 运费能一起回答。
- □ 129/500 条历史资料下，正常查询不失败。
- □ 每条引用能定位到具体段落，不是只显示标题。
- □ 断网、超时、格式错误时，系统挂起，而不是乱答。
- □ 代码检查 + 回归测试通过；回滚可用。
- □ 真实发送 0，所有测试走 mock。

时间不够时，按这个顺序砍

1. 先保 3 个必须修的漏洞 + 历史资料不阻断。
2. 证据补全只做“命中窗口 + 相邻窗口 + 脚注”，不做完整父块重构。
3. 审核台先用现有页面，不新建完整系统。
4. 不碰关键词索引、表格、产品过滤、自动训练。

任务清单

两天任务清单（照这个做）

编号不用记，只看“完成标志”。没达到标志，就不算完成。

编号	任务	谁	完成标志
P0-1	核验失败不保留原稿	A	原稿只进待编辑，不进发送区
P0-2	无效引用不提前放行	A	所有引用查完才算有依据
P0-3	工具证据并入最终核验	A	追问/工具结果进入审核
S-1	主题核验 + 发送门禁	A	高风险未批不能发
R-1	高风险审核最小版	你 + A	现有审核页可批/拒/挂起
E-1	证据补全最小版	B	条件/脚注/引用位置不丢
E-2	历史资料不阻断	B	129/500 条只警告
E-3	审核快照不裁剪	A + B	审核用完整证据
T-1	回归/故障/权限/假邮件	QA + B	明天验收全过

优先级

今天必须完成：P0-1、P0-2、P0-3、S-1；R-1 可复用现有审核页。

明天必须完成：E-1、E-2、E-3、T-1。

任何一项没过，不要用“演示能跑”代替“安全可用”。

范围说明

两天不做什么，什么时候做

不是这些不重要，而是两天做不完；硬塞进来，会把已经修好的地方又弄坏。

不做	为什么	什么时候
FTS 持久索引（关键词索引）	要改索引和压测，2 天做不完	下周 3–5 天
表格保真	解析器改动大，容易引入新错	下周 2–3 天
产品软过滤 / 多 SKU	改检索行为，要重跑评测	下周 2–3 天
自动训练	没有足够真实数据，硬训会学坏	稳定运行 4–6 周后
300–500 题完整评测	标注需要时间	发布后 1–2 周
GraphRAG / 换模型	现在不是瓶颈，容易掩盖问题	以后再说

你的配合

- □ 今天 18:00：确认 A/B/C 风险清单，15 分钟。
- □ 今天 20:30：抽查 5 条高风险，15 分钟。
- □ 明天 17:30：最终验收，30 分钟。
- □ 其他时间不用守着；系统会挂起，不会自己发。

最终放行标准

- □ 3 个必须修的漏洞全过。
- □ 高风险未批不能发。
- □ 历史资料不阻断。
- □ 引用能回原文。
- □ 测试邮件 0 真实发送。
- □ 有回滚、有备份、有说明书。

一句话

两天做完的不是“全部优化”，是“先不让系统说错话”。这句话最重要。